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Das neue Agaplesion ev. Klinikum Schaum-
burg, in dem zukiinftig die drei Schaumburger

o Krankenh3user zusammengefiihrt werden,

nimmt Gestalt an. Bilder: Uima

Drei auf einen Streich

Beim Neubau des Schaumburger Gesamtklinikums werden fir einen
schnelleren Baufortschritt alle Baukorper gleichzeitig hochgezogen

Seit September 2014 entsteht in Obernkirchen das neue Gesamtklinikum fiir
das Schaumburger Land. Drei viergeschossige Betten- und Funktionshauser
auf quadratischen Grundriss werden durch eine Magistrale verbunden. Licht-
durchflutete Innenhdfe und eine warme, freundliche Farbgestaltung sollen
das groBziigige Erscheinungsbild pragen und eine freundliche, schiitzende
Atmosphare schaffen. Dass der hohe Anspruch an die Gestaltungsqualitit
nicht zu Lasten der Bauzeit gehen darf, kommt im straffen Bauplan fiir das
Projekt zum Ausdruck. Samtliche Rohbauarbeiten miissen in kurzer Zeit ab-
geschlossen werden. Benotigt werden daher groBe Mengen an Schalungen,
um alle Baukorper gleichzeitig hochzuziehen. Die mit der Ausfiihrung der
Arbeiten beauftragte Riedel Bau GmbH & Co. KG aus Schweinfurt vertraut
hierbei auf Schalungssysteme der Ulma Betonschalungen und Geriiste GmbH.
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Die ersten Auswirkungen des demografi-
schen Wandels bekommen nicht nur Un-
ternehmen auf der Suche nach geeigne-
tem Nachwuchs zu spliren — auch die
Planung von InfrastrukturmaRnahmen
muss auf die Alterung der Gesellschaft
reagieren. Die Krankenkassenbeitrage ge-
hen zurlick, gleichzeitig werden Gesund-
heitsdienstleistungen verstarkt in Anspruch
genommen. Um die Gesundheitsversor-
gung im Landkreis Schaumburg lang-
fristig zu sichern und weiter auszubauen,
schlieRt sich das Klinikum Schaumburg
mit den Kreiskrankenhausern Stadthagen
und Rinteln sowie dem Agaplesion ev.
Krankenhaus Bethel Biickeburg in einem



AIIe"BausteIIen des Monats
im Uberblick unter:
www.bpz-online.de

| Fur die Erstellung der Wande lieferte Ulma
~ rund 3.500 m2 ORMA Rahmenschalung.

Die F-4 MAX Stlitzenschalung ist eine
Losung fur besonders glatte Oberflachen.
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Neubau zum Agaplesion ev. Klinikum
Schaumburg gGmbH zusammen. Der Start-
schuss flr die Bauarbeiten fiel Mitte Sep-
tember 2074, im Juli 2015 wurde Richtfest
gefeiert. Seit dem Beginn der BaumaRnah-
men ist hier eine Klinik mit einer Brutto-
geschossflache von 45.400 m? GréRe ent-
standen. Daflr wurden insgesamt etwa
27.000 m?® Beton verbaut und rund 55.000 m?
Boden ausgehoben.

Ziigiger Baufortschritt
Bauleiter Dipl-Ing. (FH) Andreas Dreisbach

von der Riedel Bau GmbH & Co. KG war
von Beginn an Uberzeugt davon, dass man
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Bauherr: Agaplesion ev. Krankenhaus Bethel Biickeburg gGmbH
Bauunternehmer: Riedel Bau GmbH & Co. KG

Planung: Ludes Generalplaner GmbH
Nutzflache: 22.600 m?
Bruttogeschossflache: 45.400 m?

Baubeginnzeit / Inbetriebnahme: September 2014 / ca. Dezember 2016

Baukosten: ca. 130 Mio. Euro

Produkte im Einsatz: Rahmenschalung Orma, CC-4 Moduldeckenschalung,

T-60 TraggerUst, F-4 MAX Stitzenschalung

Bild: Klinikum Schaumburg

+Wand-, Decken- und Stiitzenscha-
lung werden nicht von Baukorper zu
Baukorper umgesetzt, sondern sind
in so grofler Menge vor Ort, dass
alles gleichzeitig geschehen kann.
Das beschleunigt den Baufortschritt.”

Rudolf Buhlheller, Polier bei
Riedel Bau GmbH & Co. KG

die Zeitvorgabe halten kann. Da alle drei
Wochen ein Geschoss entstand, war der
Zeitplan nicht in Gefahr. Moglich war der
schnelle Baufortschritt dadurch, dass die
drei Baukorper der Klinik gleichzeitig hoch-
gezogen werden. Dementsprechend hoch
war die Zahl der benétigten Schalungen.

Pro Etage sahen die Plane der Architekten
Ludes Generalplaner GmbH 115 Stitzen
vor, auf der Baustelle waren deshalb 11
StlUtzenschalungen im Einsatz — eine
enorme Menge, die erforderlich war, um
das hohe Tempo aufrechtzuerhalten. Rie-
del-Werkspolier Gert Pursche lobt das
gute Projektmanagement: ,UIma konnte

jederzeit die gewiinschte Menge an Scha-
lungssystemen bereitstellen und hat so
zlgig geliefert, dass alles wie am Schnir-
chen lief" Zudem stellte der Einsatz der
vollverzinkten Stitzenschalung F-4 MAX
eindrucksvoll unter Beweis, dass schneller
Baufortschritt und ansprechende Ausfih-
rungsqualitat kein Widerspruch sind. ,Die
Stitzenschalung F-4 MAX ist mit einer
rlckseitig verschraubten Schalhaut aus-
gestattet, dadurch wird die Oberflache von
den mit der Schalung erstellten rechtecki-
gen Stahlbetonstiitzen besonders glatt und
hochwertig”, erklart Projektleiter Achim
Watz von Ulma. Weitere Vorteile liegen in
der einfachen Handhabung der aus vier
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gleichen Elementen bestehenden Scha-
lung, die fir den Transport zusammenge-
klappt werden kann. ,Dadurch, dass die
Einheit mit Radern ausgestattet ist, lasst
sie sich aulerdem problemlos verschie-
ben oder mit einem Kran umsetzen’, so
Watz. Mit der Schalung ausgefthrt wer-
den konnen Querschnitte mit Kantenlan-
gen von 20 bis 60 cm, und zwar in 5 cm-
Schritten. Die Elementhohen betragen 50,
100, 275 und 350 cm. Die unterschiedlichen
Elementkombinationen erlauben Stitzen-
hohen bis 7,00 m, basierend auf 25 cm
Hohenrasterung. Der maximal zulassige
Frischbetondruck betragt 100 kN/m? (kon-
stanter Druck). Die Stapelhohe einer Stit-
zenschalung F-4 MAX aus vier zusammen-
geklappten Elementen liegt bei insgesamt
ca. 73 cm, die Breite des Stapels bei 92 cm.
FUr eine zugleich schnelle und sichere Ar-
beitsweise sorgt der fir eine zusatzliche
Belastung von 1,5 kN/m? ausgelegte Riick-
schutz am Leiteraufstieg zur Betonier-
plattform.

Montagefreundliche Deckenschalung

Auch die CC-4 Moduldeckenschalung leis-
tete einen entscheidenden Beitrag zum
schnellen Baufortschritt. Schnelle Montage
und Demontage des modularen Decken-
schalsystems sind charakteristisch fir das
System, dessen Komponenten tberwiegend
aus Aluminium bestehen. Tatsachlich war
es die flexible und leistungsstarke CC-4
Schalung, die bei der Auftragsvergabe den
Ausschlag zugunsten von Ulma-Produk-
ten gab. ,Das geringe Gewicht sorgt auf
der Baustelle fiir ein anwenderfreundliches
Handling", so Projektleiter Watz, ,zudem

Flexibel, schnell, sicher: Die CC4-Moduldeckenschalung punktet mit
einer kiirzeren Standzeit als herkdmmliche Deckenschalsysteme.
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konnen fast alle Elemente bereits nach
drei Tagen ausgeschalt werden, lediglich
der Schnellabsenkkopf CC verbleibt an der
Stlitze — gegeniber den 10 bis 14 Tagen
Standzeit, die herkdmmliche Deckenscha-
lungen erfordern, ist das ein erheblicher
Zeitgewinn." Dass die Oberkonstruktion
frih ausgeschalt werden kann, ohne dass
die Gefahr des Herunterfallens besteht,
verdankt das System der Schnellabsen-
kung, die zudem einen Beitrag zur Sicher-
heit auf der Baustelle darstellt — Vorzlge,
die auch den Auftraggeber Uberzeugt ha-
ben: ,Der Schnellabsenkkopf kann einfach
vom Arbeiter mit einem Hammer geldst
werden. Da die Stlitzen wahrend des ge-
samten Vorgangs in ihrer Position verblie-
ben, war die Statik der frischbetonierten
Decke jederzeit sichergestellt’, fihrte Rie-
del-Polier Buhlheller aus. Auch mit Blick
auf die Qualitat der erstellten Decken Uber-
zeugte das Fallkopfsystem, denn das gleich-
maRige Fugenraster des erzielten Fugenbil-
des orientierte sich an der Gebaudestruktur.
Ein Kunststoff-Quertrager sorgte dabei fir
dichte Fugen zwischen den Paneelen und
verhinderte den Austritt von Zementleim.
Insgesamt kamen auf der Baustelle in
Obernkirchen rund 6.000 m? CC-4 Decken-
schalung zum Einsatz.

Alle drei Wochen ein Geschoss

Auf das Betonieren von Decken und Stit-
zen folgte die Erstellung der Wande: Auch
hier vertrauten die Profis von Riedel auf
eine Losung von Ulma, und zwar die ORMA
Rahmenschalung. Insgesamt kamen etwa
3.500 m? des bewahrten Systems zum
Einsatz, dessen konstruktionstechnische

Merkmale und einfaches Handling sich
ebenfalls zu einer deutlichen Zeitersparnis
summieren. Die mittels Richtspannern
zu Schaleinheiten verbundenen Elemente
senken effektiv die Arbeitskosten auf der
Baustelle, die Wirtschaftlichkeit des Scha-
lungseinsatzes verbessert sich spirbar.
Bislang verliefen die Arbeiten reibungslos,
der Auftraggeber ist sich daher sicher,
dass das Haus voraussichtlich zum Jah-
reswechsel 2016/2017 seinen Betrieb auf-
nehmen wird

bpzmeint: In Deutschland gibt es immer
mehr dltere Menschen, die haufiger er-
kranken. Gleichzeitig sinkt die Zahl der
Jiingeren, die in die Krankenkassen ein-
zahlen. Der Kostendruck fiir die Kliniken
steigt. Daher macht der Abbau von Uber-
kapazitaten durchaus Sinn, wenn man
die Finanzierung des Gesundheitssystems
auf Dauer sichern mochte. Durch Zusam-
menschliisse von Krankenhdusern und
durch gemeinsame Neubauprojekte — wie
im vorliegenden Fall — bekommen die Be-
treiber die Chance, durch moderne Aus-
stattung, angepasste Angebote und straffe
Strukturen den Betrieb effizienter und
die Klinik wettbewerbsfahiger zu machen.
Damit der Bau im wirtschaftlich vorgege-
benen Rahmen bleibt, ist zudem die piinkt-
liche Inbetriebnahme entscheidend, fiir
die wiederum leistungsfihige Partner
vonnaten sind. [ |

Weitere Informationen:
www.ulmaconstruction.de

.

Enge Abstimmung fiir schnellen Baufortschritt: Bauleiter Dipl.-Ing. Chris-
tian Winkler, Projektleiter Achim Watz, Ulma-Gebietsleiter Dipl.-Ing.

Michael Bolitz und Riedel-Polier Rudolf Buhlheller. Bilder: Uima



